				·1人月=30人日 ·1人日=3時間 ·1時間=0.333人日						
			どの状態で このタスクは 完了になるのか	何人日で このタスクを 完了できそう?	実際に費や工数	いつまでに タスクを 完了する?	タスクの 着手状況	=オンスケ =遅延見込み =遅延		
大項目	中項目	小項目	タスクゴール	見積もり工数 (人日)	実績工数 (人日)	期限	ステータス	状況	担当者	備考
要件定義	機能要件	-	機能要件の洗い出し	0.33	0.33	2022/06/20	完了			
	非機能要件	-	非機能要件の洗い出し	0.33	0.33	2022/06/20	完了			
	-	-	要件定義書の作成	0.33	0.33	2022/06/20	完了			
			total工数	0.99	0.99		完了			
		トップ	トップの画面定義が完了すること	0.33	0.33	2022/06/21	完了			
	画面定義書の作成	会員登録	会員登録の画面定義が完了すること	0.33	0.33	2022/06/21	完了			
		ログイン	ログインの画面定義が完了すること	0.33	0.33	2022/06/21	完了			
		マイページ	マイページの画面定義が完了すること	0.33	0.33	2022/06/22	完了			
		ログアウト	ログアウトの画面定義が完了すること	0.33	0.33	2022/06/22	完了			
		新規作成	新規作成の画面定義が完了すること	0.33	0.33	2022/06/22	完了			
		一覧	一覧の画面定義が完了すること	0.33	0	2022/06/23	完了			
		編集	編集の画面定義が完了すること	0.33	0	2022/06/23	完了			
		詳細	詳細画面定義が完了すること	0.33	0	2022/06/23	完了			
		削除	削除画面定義が完了すること	0.33	0.02	2022/06/24	完了			
	画面遷移図の作成	-	画面遷移図の作成が完了	0.66		2022/06/24	完了			
			total工数	3.99	2		完了			
詳細設計	ER図	-	ER図の作成が完了及び 上長レビューで承認を得ること	1.50	0.5	2022/06/26	完了			
	テーブル定義書	-	画面遷移図の作成が完了及び 上長レビューで承認を得ること	1.50	0.5	2022/06/28	完了			
			total工数	3.00	1		完了			
設計書レビュー	-	-	講師から基本設計・詳細設計で作成した 設計書のレビューを終えること	1.00		2022/06/29	未着手			
			total工数	1.00	0					
実装	環境構築	-	環境構築を終えること	1.00		2022/06/30	未着手			
	テーブルの作成	-	DBへのテーブル作成を終えること	0.50		2022/07/01	未着手			
	画面の作成	トップ	トップの画面が完了すること	1.33		2022/07/02	未着手			
		会員登録	会員登録画面が完了すること	1.33		2022/07/04	未着手			
		ログイン	ログイン画面が完了すること	1.00		2022/07/05	未着手			
		マイページ	マイページ画面が完了すること	1.33		2022/07/06	未着手			
		ログアウト	ログアウト画面が完了すること	0.66		2022/07/07	未着手			
		新規作成	新規作成画面が完了すること	2.00		2022/07/09	未着手			
		一覧	一覧画面が完了すること	1.33		2022/07/10	未着手			
		編集	編集画面が完了すること	1.33		2022/07/11	未着手			
		詳細	詳細画面が完了すること	2.00		2022/07/13	未着手			
		削除	削除画面が完了すること	0.66		2022/07/14	未着手			
			total工数	14.47						
単体テスト	テスト項目書の作成	-	テスト項目書の作成完了	2.00		2022/07/16	未着手			
	テスト実施	-	エラーなく全てのテストを終えること	1.33		2022/07/17	未着手			
			total工数	3.33			1 2			
結合テスト	テスト項目書の作成	-	テスト項目書の作成完了	1.33		2022/07/19	未着手			
Phi 14 7 7 11	テスト実施	-	エラーなく全てのテストを終えること	1.00		2022/07/20	未着手		1	
			total工数	2.33			1 1			
受け入れテスト	-	-	講師にレビューしてもらいOKをもらうこと	2.00		2022/07/22	未着手			
			total工数	2.00			1			
プレゼン準備	発表会前のプレゼン資料作り	_	プレゼン資料の作成を完了すること	2.33		2022/07/24	未着手			
	232AA119422 V C2 R41(F9		total工数	2.33			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
発表会	_		発表会を終えること	0.33		2022/07/27	未着手			
			光衣芸を終えること total工数	0.33			不相子			
			iolai 上 数	0.33	U					
				33.77						